

**RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO:
COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI DEL
CENTRO STORICO, SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE E
DELL'ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO**

4° SAL LAVORI A TUTTO IL 15/06/2015

APPROVATO DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO CON
DETERMINA N. 29 IN DATA 28/07/2015

IMPORTO TOTALE DEL SAL	92.463,14
-------------------------------	------------------

DI CUI:

SAL 4 LAVORI (IVA COMPRESA)	85.517,29
SALDO D.L. (CONTR. PREVID. ED IVA COMPRESI)	1.919,69
4° ACCONTO R.U.P. (ONERI TESORERIA INCLUSI)	966,00
SALDO SPESE TECNICHE VARIANTE (CONTR. PREVID. ED IVA COMPRESI)	4.060,16