

**RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO:
COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI DEL
CENTRO STORICO, SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE E
DELL'ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO**

1° SAL LAVORI A TUTTO IL 20/12/2014

APPROVATO DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO CON
DETERMINA N. 02/2015 IN DATA 28/01/2015

IMPORTO TOTALE DEL SAL	145.563,82
-------------------------------	-------------------

DI CUI:

SAL 1 LAVORI (IVA COMPRESA)	140.714,84
1° ACCONTO D.L. (CONTR. PREVID. ED IVA COMPRESI)	2.765,98
1° ACCONTO R.U.P. (ONERI TESORERIA INCLUSI)	2.083,00