

**RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO:
COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI DEL
CENTRO STORICO, SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE E
DELL'ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO**

3° SAL LAVORI A TUTTO IL 13/04/2015

APPROVATO DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO CON
DETERMINA N. 26 IN DATA 07/07/2015

IMPORTO TOTALE DEL SAL	180.008,52
-------------------------------	-------------------

DI CUI:

SAL 3 LAVORI (IVA COMPRESA)	169.789,32
3° ACCONTO D.L. (CONTR. PREVID. ED IVA COMPRESI)	3.489,20
3° ACCONTO R.U.P. (ONERI TESORERIA INCLUSI)	2.674,00
SALDO D.L. SU MIGLIORIE (CONTR. PREVID. ED IVA COMPRESI)	4.056,00